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Sažetak: Zahtjevi za uštedama u projektima koji proizlaze iz globalne potrebe za uštedom 
resursa potiču inovacije u građevinarstvu, kako u području inovativnih materijala i proizvoda 
tako i u unaprjeđenju svih procesa gradnje. Promjene u projektu obilježene su rizicima te 
obično pretpostavljaju potrebu za dodatnim resursima - vremenom i novcem. Upravljanje 
promjenama razlikuje se za projekt koji se vodi tradicionalno na konsekutivan način od 
projektiranja do predaje projekta i za projekt koji je izrađen BIM pristupom koji nastoji procese 
postaviti u većoj mjeri simultano. U radu se donosi pregled literature koja definira razlike ova 
dva pristupa te se na osnovu teorijske podloge postavlja okvir za istraživanje mogućnosti za 
unaprjeđenje projekta složene zgrade izrađene i vođene tradicionalnim pristupom.  
 




Changes in the construction process and the roles in BIM 
implementation on the example of a public utility building 
 
Abstract: Resource savings requirements in projects that result from the global resource-
saving need stimulate innovation in construction, both in the field of innovative materials and 
products, and in the improvement of all construction processes. Changes in the project are 
marked by risks and usually assume the need for additional resources - time and money. 
Change management differs for a project that is traditionally conducted in a consecutive way 
from project design to project submission and to a project developed by the BIM approach that 
seeks to put processes more and more simultaneously. This paper presents a review of the 
literature that defines the differences between these two approaches and establishes a 
framework for exploring the possibilities for improving the complex building project created and 
managed by traditional approach based on the theoretical background. 
 




                                                                                                                                      
 
   
Janjić, I., Stober, D., Dolaček-Alduk, Z.  11 
                                                                                                                                                     Broj 15   lipanj, 2018 
 






Projekt je svaki jednokratni ljudski pothvat koji ima jasno određen cilj, a izvodi se po fazama 
unutar zadanog vremena, uz trošenje ili iskorištavanje velikog broja različitih i ograničeno 
raspoloživih resursa [1]. Za razliku od procesa, koji se provode u ciklusima i iteracijama, 
projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni. 
Ovisno o vrsti, a s obzirom na zadaće struka propisane posebnim zakonima, tehničko 
rješenje građevine može biti sadržano u arhitektonskom, građevinskom, elektrotehničkom, 
strojarskom i geodetskom projektu građevine. Projekt građevine sadrži međusobno 
usklađene projekte kojima se na razini razrade glavnog projekta daje tehničko rješenje i 
dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, a na razini razrade izvedbenog 
projekta detaljnije se razrađuje i usklađuje tehničko rješenje građevine dano glavnim 
projektom [2]. 
Građevinski projekti su često izloženi promjenama. Projekti češće odstupaju od svojih 
prvobitno izrađenih planova nego se ostvaruju prema njima. Upravljanje promjenama jedan 
je od segmenata upravljanja građevinskim projektima jer su promjene jedan od glavnih 
uzroka prekoračenja ugovorenih troškova i rokova [3]. Promjene se odnose na proces 
projektiranja, ugovaranja i građenja te upravljanje spektrom informacija različitim oblicima 
komunikacije i interdisciplinarne koordinacije [4]. U slučaju značajnog odstupanja u odnosu 
na početni plan promjene u fazi izvođenja zahtijevaju intervenciju, neophodno je stalno 
uspostavljati nove veze među aktivnostima i resursima te ažurirati dinamički plan građenja. 
Direktivom 2014/24 Europski parlament ponudio je pravila za modernizaciju javne 
nabave EU preporučujući državama članicama upotrebu posebnih elektroničkih alata, poput 
virtualnih prikaza modela zgrade, softverskih alata kao što su informacijsko modeliranje 
građevina (Building Information Modelling - BIM) i slične za ugovore o javnim radovima i 
projektne natječaje s ciljem ostvarivanja integracije projektnih aktivnosti i koordinacije rada 
svih sudionika u svim fazama projekta [5]. Direktiva opravdava zagovaranje BIM-a u 
projektima javne nabave činjenicom da ovi alati osiguravaju točnije podatke, ažurirane 
podatke i uslijed toga štednju resursa. Autori [6] su istaknuli problematiku fragmentiranosti 
arhitektonske, inženjerske i građevinske industrije koja čini jednu od najvećih prepreka za 
prihvaćanje BIM-a i ostvarivanje njegovog punog potencijala, ističu ju kao veću nego 
svladavanje tehnoloških problema. Upravo ta fragmentiranosti i nedostatak iskustva u 
interdisciplinarnoj i istodobnoj suradnji bili su poticaj za interdisciplinarno istraživanje s ciljem 
ocjene iskoristivosti BIM alata i multidisciplinarne suradnje kod primjene BIM alata. Rezultati 
ukazuju da su inovacije u izobrazbi o BIM-u prijeko potrebne za napredak obrazovanja i 
prakse uz nužne promjene prilikom oblikovanja nastavnog programa koji mora uzeti u obzir 
razvoj potrebnih vještina, intenzivnije komunikacije i sposobnosti koordinacije tima. 
 
1.1 Suradnja u tradicionalnom i BIM projektu 
 
O dinamici širenja već razvijenog koncepta integriranog i višedimenzionalnog projektiranja 
izvješćuju publikacije McGraw-Hill Construction SmartMarket Reports koji nude analize za 
američko tržište i rast primjene BIM-a od 2007 do 2012 godine sve do 2015. godine. Izvješća 
pokazuju kretanja uporabe BIM-a, dobiti koji BIM donosi, indeks povrata investicije i 
investiranja povezana s BIM-om, sva ukazujući na njegovo prihvaćanje i utjecaj na tržištu. 
Koncepti koji su gurnuli tržište građevinarstva u BIM su interoperabilnost te kontinuirani i brzi 
protok informacija između sudionika projektiranja i građenja te se u skladu tim potrebama i 
razvija. Potreba za 3D modeliranjem u svrhu pridobivanja geometrijskih pokazatelja ili izrade 
2D dokumentacije iz 3D modela dodatno je naglašena kod složenih građevina. Složenost 
građevine definira se kao dimenzija koja obuhvaća oblikovanje, infrastrukturu, tehnologiju 
izvedbe i slično.  
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Autori [7] pokazali su šest ključnih kategorija za kompleksnost projekta od najutjecajnije 
prema manje utjecajnoj: struktura i funkcija zgrade, način gradnje, tražena brzina izgradnje, 
veličina projekta, geološki uvjeti i okoliš projekta. Pri tome navode da složenost nije u velikoj 
mjeri povezana s veličinom već s navedenim komponentama. Projektiranje takvih zgrada te 
pridobivanje informacija i 2D projekcija uvelike je olakšano razvojem BIM-a.  
Međunarodnim naporima implementacije BIM pristupa u projektima javne namjene 
pridružila se i Hrvatska komora inženjera građevinarstva u lipnju 2017. godine izradom i 
objavljivanjem Općih smjernica za BIM pristup u graditeljstvu s ciljem poticanja primjene 
BIM-a u Hrvatskoj [8]. BIM pristupom projekti se više ne isporučuju tradicionalnim modelom 
isporuke projekta već integriranim. 
 
1.2 Promjene u projektu i dinamika promjena 
 
Promjene se događaju zbog prirode projektiranja i građenja. Projekt karakterizira velik broj 
sudionika i karakterizira ga tehnologija izvršenja. Neočekivana promjena može utjecati direktno 
ili indirektno na skup aktivnosti, dok utjecaj na aktivnosti može izazvati lančanu reakciju i 
djelovati na sljedeći skup aktivnosti. Rezultat djelovanja može biti u razlici između planiranog i 
ostvarenog izvršenja. Varijable interakcije možemo navesti kao različito iskustvo sudionika, 
različita fizička obilježja angažiranih resursa, različite dostupnosti i nabavke resursa, strategije i 
načina upravljanja. Posljedice promjena u projektima uključuju vremensko i troškovno 
prekoračenje usprkos svim znanjima i iskustvima. 
Upravljanje promjenama definira se kao dio procesa upravljanja integracijom praćenja i 
kontrole projekta. Svi procesi praćenja i kontrole projekta te mnogi procesi izvršenja stvaraju 
zahtjeve za promjenama. Zahtjevi za promjenama mogu zahtijevati akcije za popravke 
nastalih pogrešaka, akcije za povratak na plansko izvršenje ili preventivne akcije. Za uspjeh 
cijelog projekta nužno je da voditelj projekta ima sposobnost da upravlja i nadzire izmjenu 
elemenata projekta, a posebno opsegom čitavog projekta što je ključni pokazatelj izvedbe. 
Potrebno je slijediti ključna načela uspješnosti i shvatiti kako se izbjegavaju uobičajene 
pogreške. Izmjena projekta je promjena u nekom od kritičnih čimbenika uspješnosti (opseg, 
raspored, troškovi, kvaliteta i kriteriji za prihvaćanje projekta). Promjena u nekom od kritičnih 
čimbenika utječe i na druge čimbenike koji onda utječu na izvedbu projekta. Primjer 
povezane reakcije, povećanje opsega projekta povećava količinu poslova, samim time 
povećana količina poslova utječe na raspored projekta i na troškove projekta. 
Povećanje opsega projekta na projektima s ugovornim obvezama utječe na sadržaj te 
izmjene ugovora. Kad dolazi do izmjene, projektu je potreban način na koji će prepoznati 
promjenu, ocijeniti utjecaj na projekt, obavijestiti sudionike u projektu i ažurirati tijek plana 
ukoliko je izmjena prihvaćena. Horine (2009) donosi podjelu na tipove izmjena u projektu [9]: 
- povećanje ili smanjenje opsega projekta  
- povećanje ili smanjenje svojstva proizvoda  
- povećanje ili smanjenje zahtjeva radi izvedbe  
- povećanje ili smanjenje zahtjeva radi kvalitete 
- značajna promjena u ciljanim podacima za točke prekretnice 
- pomak u primjeni ili strategiji razvitka  
- povećanje troškova za izvore  
- povećanje ili smanjenje u budžetu projekta  
- promjena u bilo kojem od ciljeva projekta  
- promjena u bilo kojem od završnih kriterija prihvaćanja, uključujući i povrat predviđenih 
uloga 
- promjena u bilo kojoj od pretpostavki vezanih uz projekt, prepreka ili ovisnosti 
- pomak u ulogama ili odgovornostima unutar projekta 
- odluka o pomicanju osnovnih crta zbog takvih odstupanja u izvedbi projekta kakva se ne 
mogu ispraviti. 
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 Autorica Nahod (2010) donosi pregled literature iz područja dinamičnosti promjena u projektu 
u fazi izgradnje i klasificira dinamiku promjene na namjernu i nenamjernu te dalje identificira 
šesnaest uzroka dinamike u promjenama. Dinamika planiranih aktivnosti je namjerna 
dinamika, direktni ishod aktivnih intervencija. Pozitivan utjecaj dinamike na projekt projicira 
se kao napredak prema ispunjenju ciljeva projekta. Suprotno, negativan utjecaj namjerne 
dinamike na projekt je sprečavanje napredovanja projekta i ispunjenja projektnih ciljeva. 
Nenamjerna dinamika ili slučajna dinamika sustava tiče se utjecaja izvan kontrole voditelja 
projekta. Ona također može imati pozitivne i negativne učinke na projekt. Nepredviđeni 
događaji mogu značajno utjecati na projektne procese. Tijekom vremena potrebno je 
praćenje promjena, koje se mora vršiti stalnim procjenjivanjem i vrednovanjem dinamičnosti 




2. PRIMJER SLUČAJA – ZGRADA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA OSIJEK 
 
U srpnju 2005. godine Građevinski fakultet Osijek raspisao je natječaj za izradu idejnog 
arhitektonskog rješenja u prostoru Kampusa, naslijedivši prostor nekadašnje vojarne. 
Natječaj je trajao do listopada 2005. godine do kada je pristiglo 16 radova koji su odgovorili 
na poziv projektiranja obrazovne građevine koja svojim karakteristikama i sama treba 
obrazovati i poticati. Formalni zahtjev za projektiranje obuhvatio je potrebu za 5.500,00 m2 
neto površine, na građevinskoj čestici pravilnog pravokutnog oblika, dimenzija 132,00 x 
49,50 m, površine 6.519,00 m2. Ocjenjivački sud odabrao je progresivni i ekspresivni rad 
arhitekata Dinka Peračića i Romana Šilje sa suradnicima. Oblikovanje građevine uvelike je 
promišljano kroz integrirano oblikovanje konstruktivnog sustava koji je predmet istraživanja 
ovog rada. Građevina je u svom konceptu promišljana kroz jednostavnu horizontalnu 
organizaciju funkcionalnih traktova dok je superponiranje nivoa u presjeku ostvarilo kvalitetu 
središnjeg „javnog“ trakta koje je postalo najdinamičniji i vizualno najsloženiji dio građevine. 
Oblikovanje pročelja „rezanjem“ alternirajućih nečetverokutnih otvora, pokret visokostijenih 
nosača po vertikalnoj osi smjestili su građevinu u grupu složenih građevina. Građevina je 
2016. godine dobila uporabnu dozvolu te predana na korištenje Građevinskom fakultetu 
Osijek.  
 
2.1 Metodologija istraživanja 
 
U procesu od natječajnog rada do predaje zgrade na korištenje, građevina je u procesu 
projektiranja doživjela promjene. Uzdužni konstruktivni sustav čini pet visokostijenih 
armiranobetonskih nosača koji su u projektu označeni osima A, E, I, O, U. U ovom radu 
promatrane su i analizirane promjene za dva visokostijena nosača istočnog i zapadnog 
pročelja, A i U, kroz analizu tri skupa dokumentacije u tijeku projektiranja.  
3D modeliranje kao sredstvo dobivanja podataka za analizu promjena odabran je uslijed 
složenosti i karakterističnog oblika zgrade (složena geometrija otvora te nagib nosača 
pročelja) što bi bilo otežano iz 2D dokumentacije koja je bila ključni grafički materijal projekta. 
Dokumentaciju su za potrebe ovoga rada ustupili projektanti i investitor. 
 
 
2.2 Istraživačke metode – analiza količina i ispitivanje stavova 
 
Usporedbom podataka generiranih pomoću računalnog programa ArchiCad uočeno je da su 
promjene ostvarene između natječajnog rada i idejnog projekta te idejnog i glavnog projekta. 
Geometrijske promjene izražene su kao promjene u dužini, visini i volumenu nosača, broju 
otvora u zidnom plaštu te promjene u udjelu otvora u punom zidnom plaštu.  
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 Nakon analizirane geometrije i promjena na nosačima, provedeni su prethodni razgovori 
s investitorom, izvođačem, nadzorom i revidentom. Vođeni razgovori s ključnim sudionicima 
u projektu imali su za cilj dodatno okarakterizirati promjene i potvrditi sve ključne sudionike. 
Na osnovu provedenih prethodnih razgovora pripremljen je upitnik za prikupljanje stavova o 
promjenama u projektu, komunikaciji i alatima koji su korišteni. 
Upitnik je polustrukturiran, dio je pitanja pripremljen s ponuđenim odgovorima i dio 
pitanja s otvorenim odgovorima. Upitnik se sastojao od tri dijela:  
- pitanja o ulozi sudionika u projektu 
- pitanja vezana za informacije o ulozi sudionika u promjenama identificiranim na 
pročeljima zgrade  
- procjena pretpostavki u podijeli uloga i korištenja dokumentacije u različitim fazama 
projekta uključujući vlastite komentare sudionika o mogućnostima poboljšanja na 
navedenu temu.  
Anketa je postavljena putem servisa Google Forms te je poslana sljedećim sudionicima: 
investitoru, revidentu statike i suradnicima, projektantima i suradnicima, predstavniku 





3.1 Promjene nosača A i U od natječajnog rada do glavnog projekta 
 
Nosači A i U su modelirani u edukacijskim inačicama računalnih programa za BIM, Autodesk 
Revit i Graphisoft ArchiCAD prema natječajnom radu, idejnom projektu i glavnom projektu 
zgrade Građevinskog fakulteta Osijek (Slika 1).  
 





































Slika 1. Prikaz oblikovanja nosača A i U kroz faze projekta 
 
Iz izrađenih modela su prikupljene informacije za usporedbu oblikovanja, udjela i 
rasporeda otvora, koji su izraženi kvantitativno, a promjene su pripisane klasifikaciji promjena 
u oblikovanju, funkciji, tehnologiji i količini (slika 2 do slika 4). Izrađeno je 6 modela, za svaki 
nosač 3 rješenja te su promjene klasificirane prema autoru Horine (2009). 
Anketnim upitnikom i intervjuima sudionika u projektu nastojalo se istražiti koje su 
zadaće sudionici percipirali, kojim alatima i koliko intenzivno su komunicirali te kako su 
ocijenili suradnju i alate koje su koristili. 
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 Pregledom promjena uočava se da većina promjena pripada vrsti promjena koje su 
uzrokovane promjenom svojstava proizvoda, u slučaju promatrane građevine statičkih 
svojstava konstrukcije. Slijede promjene radi kvalitete koje možemo tumačiti kao promjene 
koje su posredno uzrokovane i prethodnim promjenama te promjene radi izvedbe i 
povećanja i smanjenja opsega projekta koji se dogodio u fazi između natječaja i izrade 
idejnog projekta. 
Prema klasifikaciji tipova izmjena projekta u prvom poglavlju ovog rada, promjene na 
visokostijenim nosačima Građevinskog fakulteta Osijek prikazane su u Tablici 1.  
 





promjena dužine i visine nosača u cjelini  
promjena oblika, broja, rasporeda i veličine otvora  





promjena statičkog sustava - promjena broja, veličine i mjesta 
oslanjanja nosača na podlogu  
promjena oblika, broja, rasporeda i veličine otvora  
promjena povećanje volumena betona  
promjena produljenje horizontalne grede duž cijele dužine zida  
promjena u vođenju stjenki nosača vertikalno i promjena širine 
stjenke nosača horizontalno (razmak od otvora do otvora)  





promjena rasporeda i površine otvora u odnosu na etaže  
promjena tehnologije izvedbe – ugradnja betona u oplatu promjena - 





promjena statičkog sustava - promjena broja, veličine i mjesta 
oslanjanja nosača na podlogu  
promjena veličine slobodne (otvorene) površine promjena otvora, 
spajanje određenih otvora u cjelinu, razjedinjavanje određenih otvora 
promjena dodavanje novog broja otvora za prozore i vrata  
 
Natječajni rad 
Nosač A Nosač U 
  
Slika 2a. Udio površina zida i otvora u 
ukupnoj površini nosača A 
Slika 2b. Udio površina zida i otvora u ukupnoj 
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Idejni projekt 
Nosač A Nosač U 
  
Slika 3a. Udio površina zida i otvora u 
ukupnoj površini nosača A 
Slika 3b. Udio površina zida i otvora u ukupnoj 




Nosač A Nosač U 
  
Slika 4a. Udio površina zida i otvora u 
ukupnoj površini nosača A 
Slika 4b. Udio površina zida i otvora u ukupnoj 
površini nosača U 
 
 
3.2 Rezultati anketnog upitnika – uloge, odgovornosti i komunikacija 
 
U prvom pitanju anketnog upitnika bilo je potrebno opredijeliti se za jednu od tradicionalno 
korištenih naziva sudionika građenja. Odgovori ukazuju da je na anketu odgovorilo dva 
projektanta konstrukcije te po jedan arhitekt, investitor, revident, nadzorni inženjer te voditelj 
projekta. Iako se jedna osoba odredila kao voditelj projekta, u pitanju u kojemu se traži 
definicija zadaće koju su preuzeli nema odgovora o zadaćama voditelja projekta no investitor 
je naveo da je jedna od njegovih zadaća praćenje i kontrola projekta. U zadaćama koje su 
navedene od strane drugih sudionika, nitko nije opisao zadaću voditelja projekta.  
Prema rezultatima ankete ispitanici koji su samostalni sudionici projekta su projektant 
konstrukcije i revident te predstavljaju manjinu; ostali koji predstavljaju većinu, dio su tima i 
redom su: predstavnik korisnika, nadzorni inženjer, arhitekt, voditelj projekta, investitor, 
suradnik revidenta. Prema odgovorima arhitekt je dio najvećeg tima u kojem određene 
zadaće ima 18 osoba. Najveću uključenost u fazi koja obuhvaća natječajni rad i idejni projekt 
imaju arhitekt i revident, dok veliku uključenost u idejni projekt ima još projektant 
konstrukcije. Kasniji odgovori pokazuju da je projektant konstrukcije imao veliku suradničku 
ulogu. U izradu glavnog projekta u potpunosti su uključeni projektant konstrukcije, revident, 
arhitekt i investitor. 
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U odnosu na BIM pristup koji zagovara sve sudionike od početka projekta, u razinu 
idejnog projekta bi trebali biti uključeni izvođači i voditelji projekta. Razliku između 
tradicionalnog i BIM pristupa pokazuju još i odgovori četiri sudionika vezano za natječajni rad 
i glavni projekt te tri sudionika vezano za idejni projekt koji ukazuju na to da nisu bili uključeni 




Slika 5. Usporedba uključenosti ispitanika u promjenama na pročelju 
 
Odluke o promjenama na pročelju zgrade u fazi između natječajnog rada i idejnog 
projekta u najvećoj mjeri inicirali su revident i projektant konstrukcije zbog konstruktivnih 
razloga te su te promjene prema Horine [9] klasificirane kao povećanje ili smanjenje svojstva 
proizvoda, većina ostalih promjena posredne su promjene zbog izmjena konstruktivnog 
sustava te su o tom pitanju usko surađivali s arhitektom. 
Četiri ispitanika bilo je uključeno u promjenu konstruktivnog sustava na pročelju, a po tri 
u oblikovanje otvora (Slika 6). U ovoj fazi nisu se razmatrale promjene koje se tiču količine i 
tehnologije izvođenja završnog sloja zida, a koje se nisu razmatrale niti u promjenama 
između idejnog i glavnog projekta. 
U promjenama između idejnog i glavnog projekta po tri sudionika su bila uključena u 
promjene koje obuhvaćaju oblikovanje otvora, konstruktivnog sustava, količinu otvora te 
tehnologiju izvođenja konstruktivnog dijela zida i način povezivanja slojeva višeslojnog zida. 
Činjenica da izvođač nije bio uključen u ovim fazama projekta ogledala se kasnije u 
problemima prilikom izvođenja promatranih konstrukcija. 
 
 
Slika 6. Procjena intenziteta komuniciranja o promjenama na pročelju  
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3.3 Rezultati otvorenih pitanja i komentari sudionika u projektu 
 
Ispitanici su odgovarali na deset otvorenih pitanja koja su imala za cilj prikupiti stavove o 
podjeli uloga u projektu, načinima, medijima i intenzitetu komuniciranja u projektu te tijekom 
promjena. Komentari ispitanika na uloge u projektu upućuju na nedostatak dodatnih 
stručnjaka za sasvim specifična područja gradnje no i nedostatak voditelja projekta. 
Projektant konstrukcije navodi kako je potreban „konkretniji projektni zadatak“ s uvjetima za 
izvedbu, „kvalitetnije podloge“ od strane javnih tijela. Arhitekt navodi kako je u projektu 
nedostajala uloga „tehnologa betona, eksperta za izvodljivost i održavanje, grafičkog 
dizajnera i umjetnika“. Nadzorni inženjer napominje važnost uske suradnje arhitekta i 
projektanta konstrukcije „već kod izrade idejnog rješenja“. Ukoliko ta suradnja izostane, 
redovno naknadno zbog konstruktivnih razloga dolazi do većih ili manjih izmjena u 
oblikovanju zgrade, što je bio slučaj i u primjeru zgrade Građevinskog fakulteta Osijek. 
Investitor vrlo jasno navodi i naglašava kako „nedostaje vođenje projekta“ na višoj razini uz 
pravog voditelja projekta „sa znanjima o ekonomiji, građevini, arhitekturi.“ 
Na pitanja o odgovornostima vezanim za promjene na pročelju, ispitanici nisu izrazili niti 
jednu sumnju o nedostatnim ulogama. Arhitekt navodi da su inicirane promjene uzrokovane 
„detaljnostima razrade“ koje dolaze s detaljnošću tražene dokumentacije. Kao tim „vodili su 
promjene i zajedno s projektantom konstrukcije donosili ključne odluke, na osnovi zahtjeva 
korisnika za unutrašnjim prostorima i informacija od strane projektanta zaštite od požara“. 
Nadzor prema svojem iskustvu i svojoj upućenosti u projekt navodi kako su promjene na 
pročeljima rezultat razrade konstrukcije, sustava zaštite od požara i unutrašnjeg rasporeda 
prostorija prema dopunjenom projektnom zadatku od strane korisnika. 
U fazi između idejnog i glavnog projekta težište promjena se pomiče prema promjenama 
vezanim za tehnologiju izvođenja no i dalje su promjene inicirane i u području oblikovanja, 
konstrukcije i količine koji se tiču otvora. 
Arhitekt i revident koji su i glavni akteri, navode izvrsnu podjelu uloga tijekom izrade 
natječajnog rada, idejnog i glavnog projekta, projektant konstrukcije podjelu uloga smatra 
vrlo dobrom dok ostali sudionici nemaju jasan stav o tom pitanju. Kao jedan od problema 
navodi se problem udaljenosti arhitekata o mjesta izvođenja radova. 
Po pitanju korištenja grafičkog materijala u komunikaciji arhitekt, projektant konstrukcije i 
revident smatraju ga vrlo dobrim dok ostali sudionici u projektu ne mogu dati ocjenu. Trajanje 
faza koncipiranja, definiranja i izvođenja projekta (od 2005. do 2016. godine) utjecala je na 
zastaru alata izrade. Također su izraženi problemi s promjenama u opremi zbog novije 
opreme u odnosu na starost projekta. Prisutan je komentar da vođenje zapisnika u početku 
izrade projekta nije bilo na zadovoljavajućoj razini te da bi „projektima pomoglo primjenjivanje 
modela ugovora FIDIC“. Moguća poboljšanja uz FIDIC ugovore pretpostavljena su da se 
pridonese kvaliteti projektne dokumentacije, umanji vjerojatnost grešaka i neusklađenosti u 
projektnoj dokumentaciji, ubrzanje rada i povećanje konkurentnosti. 
Način komuniciranja u projektu su ispitanici opisali kao zadovoljavajući uz komentar 
negativnog vanjskog utjecaja na projekt „dugo čekanje odluke Vlade RH o izmiještanju 
podzemnih vodova trafostanice“.  
Na pitanja o važnosti ove teme, pet ispitanika je odgovorilo kako su pitanja kvalitetno 
oblikovana i u okviru teme, jedan ispitanik odgovorio je kako ne može procijeniti jer mu nije 
jasan fokus teme, te je jedan ispitanik tražio individualni razgovor o toj temi. Sedam 
ispitanika smatra kako je tema važna uz napomenu: „ukoliko vodi nekom rješenju boljeg 
radnog procesa projektiranja“. 
 
4. DISKUSIJA I ZAKLJUČAK 
 
U prikazu slučaja projekta Građevinskog fakulteta Osijek dan je pregled promjena koje su 
iskazane za faze koncipiranja i definiranja projekta – izrada natječajnog rada, idejnog i  
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glavnog projekta. Promjene su iskazane izradom i analizom 3D modela. Pregledom 
promjena možemo utvrditi razlike između promjena na nosaču A i U. Nosač A imao je 
intenzivnije promjene – u većoj mjeri se dogodila promjena odnosa otvora i punog nosača 
gdje je u fazi idejnog projekta površina otvora bila veća od površine nosača no s trendom 
smanjenja te se broj otvora gotovo udvostručio – sa 17 na 31. Na nosaču A se udio otvora 
smanjio za 7% dok je na nosaču U smanjen za 5%. Velika konzola nosača A predviđena u 
natječajnom radu promijenjena je u drugi statički sustav što je uzrokovalo veće promjene 
koje su onda sagledane i u kontekstu funkcije. Ta je promjena uzrokovala i promjene u 
unutrašnjosti zgrade. Ove promjene mogle su biti riješene samo upravljačkim odlukama. 
Nakon identifikacije promjena putem 3D modeliranja pridružene su vrste promjene 
sukladno raščlambi autora Horine [9]. Promjene radi kvalitete koja je u ovom slučaju kvaliteta 
statičkog sustava također upućuju na upravljačke odluke tijekom promjena na pročelju, kao i 
promjena opsega (dimenzija nosača i udio otvora u punom zidu) u svim koracima projekta. 
Slijed promjena prostorno planske dokumentacije koja obuhvaća prostor Kampusa u kojemu 
je lociran Građevinski fakultet Osijek prepoznajemo kao nenamjernu, vanjsku dinamiku koja 
je odluka mjerodavne vlasti [3]. Nenamjerna dinamika je problematična za projekt jer 
upravljanje i kontroliranje projekta postaje otežano.  
U primjeru praćenja promjena na pročelju Građevinskog fakulteta Osijek na temelju 
prikupljenih informacija iz projektne dokumentacije, razgovora sa sudionicima i anketnog 
upitnika možemo zaključiti da su promjene na pročeljima namjerne te da je dinamika 
promatranih promjena bila vezana za procese odlučivanja i promjene tehnologije i tehnike. 
Rezultati anketnog upitnika su pokazali u velikoj mjeri suradnju i podjelu odgovornosti 
između arhitekta, projektanta konstrukcije i revidenta. Komunikacija između struka nije bila 
putem 3D modela te se koristila 2D dokumentacija. Inicijatori promjena su bili revident i 
projektant konstrukcije zbog konstruktivnih razloga, te su te promjene posredno utjecale na 
daljnje promjene. Inicirane promjene uzrokovane su detaljnostima razrade dokumentacije. 
Naglašen je nedostatak uloga stručnjaka za specifična područja i nedostatak vođenja 
projekta na višoj razini. 
Jasno je vidljivo da bi primjena BIM pristupa pomogla u efikasnijoj suradnji između 
struka, kvalitetnijoj i bržoj izradi i razmjeni dokumentacije, pregledu i kontroli projekta. 
Smanjila bi se vjerojatnost pojave izmjena projekta zbog uvida svih sudionika u kompletne 
informacije o modelu građevine koje su elektronski djeljive u zajedničkom okruženju te koje 
su tradicionalnim pristupom vođenja projekta fragmentirane. Nedostatak vođenja projekta na 
višoj razini pokrila bi uloga BIM menadžera koji bi imao vodeću ulogu u olakšavanju, vođenju 
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